

船舶作業予定表

船舶作業は下記の予定で行います。
 天候等により、予定が前後する場合がありますが、ご了承下さい。

| | |
|-----|------------------------------------|
| 工事名 | (主)松江島根線 くにびき大橋 防災安全交付金(橋梁補修)工事 |
| 施工者 | カナツ技建工業株式会社 |
| 連絡先 | 0852-23-6447 |
| 担当者 | 大國(おおぐに)、山角(やますみ) |

| 週間工程表(2月17日~2月23日) | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|------------|
| | 17日(月) | 18日(火) | 19日(水) | 20日(木) | 21日(金) | 22日(土) | 23日(日) |
| パターン | | | A | | | | |
| 作業内容 | 中州での作業 | 中州での作業 | 中州での作業 台船による資材運搬 | 中州での作業 | 中州での作業 | 中州での作業 | 休 工 |

作業パターン図

作業パターン

- A: 台船による資機材運搬
- B: 作業船による資材運搬
- C: 作業船による資材運搬
- D: 台船による栈橋施工
- E: 松江港による台船組立て
- F: 潜水作業