


船舶作業予定表

船舶作業は下記の予定で行います。
 天候等により、予定が前後する場合がありますが、ご了承下さい。

工事名	(主)松江島根線 くにびき大橋 防災安全交付金(橋梁補修)工事
施工者	カナツ技建工業株式会社
連絡先	0852-23-6447
担当者	大國(おおぐに)、山角(やますみ)

週間工程表(2月10日~2月16日)							
	10日(月)	11日(火)	12日(水)	13日(木)	14日(金)	15日(土)	16日(日)
パターン				A	A		
作業内容	中州での作業	中州での作業	中州での作業	中州での作業 台船による資材運搬	中州での作業 台船による資材運搬 (予備日)	中州での作業	休 工

作業パターン図



作業パターン

- A: 台船による資機材運搬
- B: 作業船による資材運搬
- C: 作業船による資材運搬
- D: 台船による栈橋施工
- E: 松江港による台船組立て
- F: 潜水作業